

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โทร ๐ ๕๔๔๐ ๙๑๑๑

คำนำ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จากการรวบรวมข้อมูลที่ประกอบไปด้วยงบประมาณภาพรวมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ทุก แหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการที่ดำเนินการ จำแนกเป็นรายหมวดที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง และแสดงเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภท และเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้และใช้จ่ายจริงในแต่ละ รายการ รวมทั้งที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริต และเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป โดยรายงานการ วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้ ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๕ องค์ประกอบ คือ

๑. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
๓. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค
๔. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
๕. แนวทางการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อ จัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
๑. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง	๑
๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง	๒
๓. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด	๘
๔. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ	๘
๕. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๘
อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	
ภาคผนวก	

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
๑. ร้อยละของรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	๑
๒. ร้อยละของงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	๒
๓. ระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ที่เป็น Unknown Factor	๓
๔. สถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตามรายสีไฟจราจร	๓
๕. ระดับความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา (Risk level matrix)	๕
๕.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง	๕
๕.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard	๕
๖. แสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา	๖
๗. แผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา	๖
๘. จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา	๗
๙. การจัดทำระบบความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา	๗

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบประมาณภาพรวมของหน่วยงาน ที่ดำเนินการโดยกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริต และเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป

โดยรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๗ รายการ (ครุภัณฑ์ ๑๔ รายการ/สิ่งก่อสร้าง ๓ รายการ) งบประมาณ ๒๑,๓๓๖,๑๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสามแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๓๕ (ครุภัณฑ์ ๑๑ รายการ/สิ่งก่อสร้าง ๓ รายการ) งบประมาณดำเนินการ ๑๕,๕๖๓,๙๐๐ บาท (สิบห้าล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ไม่แล้วเสร็จ ๓ รายการ (ครุภัณฑ์ ๓ รายการ) งบประมาณดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ๕,๗๗๒,๒๐๐ บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ

๑.๑. ร้อยละของรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางที่ ๑ แสดงร้อยละของรายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนรายการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการ)	ร้อยละ
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	๓	๒๑.๔๓
วิธีการคัดเลือก	๐	๐.๐๐
วิธีเฉพาะเจาะจง	๑๑	๗๘.๕๗
รวม	๑๔	๑๐๐

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีจำนวนทั้งสิ้น ๑๔ รายการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๕๗ รองลงมาคือวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จำนวน ๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔๓

**๑.๒ ร้อยละของงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง**

ตารางที่ ๒ แสดงร้อยละของงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (บาท)	ร้อยละ
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	๑๑,๖๐๐,๑๐๐	๗๔.๕๓
วิธีการคัดเลือก	๐	๐
วิธีเฉพาะเจาะจง	๓,๙๖๓,๘๐๐	๒๕.๔๗
รวม	๑๕,๕๖๓,๙๐๐	๑๐๐

จากตาราง จะเห็นได้ว่าจำนวนงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นจำนวน ๑๕,๕๖๓,๙๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๙๕ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยร้อยละ ๗๔.๕๓ เป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป รองลงมาร้อยละ ๒๕.๔๗ เป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยง ตามหลักการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ซึ่งเป็นหลักประกันระดับหนึ่ง ว่า การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ไม่มีการทุจริต และ/หรือหาผลประโยชน์ ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
๓. เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
๕. แผนบริหารความเสี่ยง
๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
๗. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๑ ระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ทำการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) โดยนำข้อมูลที่ได้จากการเตรียมการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ดังตารางที่ ๓

ตารางที่ ๓ ระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ที่เป็น Unknown Factor

ขั้นตอนการปฏิบัติ	ระบุรายละเอียดความเสี่ยง	
	known Factor	Unknown Factor
กระบวนการจัดหาพัสดุ ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง ๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ๓. แสวงหาผลประโยชน์	-	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากกรพยากรณ์ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์สถานะความเสี่ยง (Risk Identification)

จากขั้นตอนที่ ๑ เมื่อทำการระบุความเสี่ยง (Risk Identification) เสร็จสิ้น จึงดำเนินการวิเคราะห์สถานะความด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา อันอาจเกิดจากการทุจริต และหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ตามรายชื่อไฟจราจร โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร

สี	ระดับความเสี่ยง
	ความเสี่ยงระดับต่ำ
	ความเสี่ยงระดับปานกลาง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน สามารถใช้ความรอบครอบ ระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้
	ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
	ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๔ แสดงสถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตามรายชื่อไฟจราจร

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
กระบวนการจัดหาพัสดุ ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง ๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ๓. แสวงหาผลประโยชน์		✓ ✓ ✓		

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

นำขั้นตอนความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาที่มีสถานะความเสี่ยงระดับปานกลาง (สีเหลือง) จากตารางที่ ๔ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวมซึ่งระดับความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

มีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

๓.๑.๑ ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกันไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒

๓.๑.๒ ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

๓.๒.๑ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

๓.๒.๒ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

๓.๒.๓ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

๓.๒.๔ กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือระดับด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

ตารางที่ ๕ ระดับความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

(Risk level matrix)

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยง = จำเป็น X รุนแรง
กระบวนการจัดหาพัสดุ ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง ๑. การจัดพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ๓. แสวงหาผลประโยชน์	๑	๒	๒

จากนั้นนำมาพิจารณาระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง /ระดับความรุนแรงของผลกระทบตามข้อ ๓.๑ และข้อ ๓.๒ ดังตารางที่ ๕.๑ ถึงตารางที่ ๕.๒

ตารางที่ ๕.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST ๓ ๒	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD ๑
กระบวนการจัดหาพัสดุ ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง ๑. การจัดพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ๓. แสวงหาผลประโยชน์	-	๑

ตารางที่ ๕.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย	X	-	-
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด ใช้จ่ายเพิ่ม Financial	X	-	-
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User	X	-	-
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	X	-	-

ขั้นตอนที่ ๔ ประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)

นำค่าความเสี่ยงรวมจากตารางที่ ๕ มาทำการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา มีระดับการควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ ได้แก่คุณภาพการจัดการ สอดส่อง และเฝ้าระวังในงานปกติ กำหนดเกณฑ์คุณภาพการจัดการ แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ระดับ	เกณฑ์คุณภาพการจัดการ
ดี	จัดการได้ทันที ทุกครั้งไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียหายทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
พอใช้	จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
อ่อน	จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ ๖ แสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

กระบวนการที่มีความเสี่ยง ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง		
		ค่าความเสี่ยง ระดับสูง	ค่าความ เสี่ยง ระดับกลาง	ค่าความ เสี่ยงระดับ ต่ำ
กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดพะเยา	ดี			๒

จากตารางประเมินควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา มีค่าความเสี่ยงระดับต่ำ (๒)

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

นำประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา มีค่าความเสี่ยงระดับต่ำ (๒) มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา




ตารางที่ ๗ แสดงแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

แผนบริหารความเสี่ยงฯ	มาตรการ
กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดพะเยา	แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุก วิธีของหน่วยงาน

ขั้นตอนที่ ๖ จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง เพื่อติดตามเฝ้าระวังและประเมินการบริหารความเสี่ยง

สถานะสีและระดับของสถานะความเสี่ยง

สถานะสี	ระดับสถานะความเสี่ยง
	ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม
	เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงทีตามมาตรการ นโยบาย /โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง น้อยกว่า ๓
	เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ นโยบาย โครงการ กิจกรรมเพิ่มขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง ระดับความรุนแรง มากกว่า ๓

↑	เกินกว่าการยอมรับได้
↑	เกิดขึ้นแล้วยอมรับได้
↑	ยังไม่เกิด เฝ้าระวังต่อเนื่อง

ตารางที่ ๘ จัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
		เขียว	เหลือง	แดง
กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา	๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ๓. แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	√		

ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบบริหารความเสี่ยง

นำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จากตารางที่ ๘ ที่จำแนกสถานะความเสี่ยงออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยง ซึ่งรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาที่วิเคราะห์ได้นั้นมีสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว กล่าวคือสามารถยอมรับได้ และต้องกำหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

ในขั้นตอนที่ ๗ นี้ สถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยานั้นไม่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามควรที่จะมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมเพิ่มเติม ดังตารางที่ ๙

ตารางที่ ๙ แสดงการจัดทำระบบความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

กิจกรรม	มาตรการ/นโยบาย /โครงการ /กิจกรรมเพิ่มเติม
กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา	แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ แล้วจึงได้จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ให้ใช้เป็นแนวทางเดียวกัน

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ในการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกขั้นตอน และได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ และจะได้หาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปดังนี้ ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โดยเครื่องมือ วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและเครื่องมือ วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตาม มาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ที่นำมาใช้นี้ จะเป็น หลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จะไม่มีการ ททุจริตหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและ/หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกับผู้เสนอ งานในการจัดซื้อจัดจ้างเกิดขึ้น หากแม้ในกรณีที่พบกับการทุจริตใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าส่วนราชการอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่ น้อยกว่าส่วนราชการอื่น ที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการ จัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา พบว่ามีสถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่อยู่ใน ข่ายความเสี่ยง โดยปรากฏสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว ซึ่งหมายถึงสามารถยอมรับได้ แต่ต้องกำหนดกิจกรรม ฝ้าระวังในระบบบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง

๓. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร เนื่องจากพบปัญหาในขั้นตอนการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรายการครุภัณฑ์ที่จะดำเนินการจัดซื้อ ทำให้ต้องคืนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ ๕,๗๗๒,๒๐๐ บาท (ห้าล้านเจ็ดแสน เจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐๕ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๔. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา คืนเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง ใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑,๘๒๗,๐๐๐ บาท ประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ ๑๑.๗๔

๕. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

จากประเด็นส่วนขาดจากการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มีแนวทางการพัฒนาเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดย

๕.๑ ดำเนินการจัดทำแนวทางขั้นตอนปฏิบัติ และแบบฟอร์มให้ชัดเจน และประชุมชี้แจงแนวทาง ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๕.๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีแผนพัฒนาองค์ความรู้และทักษะ เรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อเนื่องในกลุ่มหัวหน้างาน ผู้รับผิดชอบพัสดุรายใหม่ เช่น เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ยังไม่แล้วเสร็จ

๕.๓ วางแผนและดำเนินการตามแผน และกำกับติดตามเป็นรายเดือนตามแบบรายงาน สขร.๑ และมีกำหนดแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับการดำเนินงานตามแผนการเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

๕.๔ วิเคราะห์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ว่าหมวดการจัดซื้อจัดจ้างไหนมีความจำเป็น หมวดไหนที่ต้องปรับแก้ไขแล้วนำมาวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๕.๖ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้ครอบคลุมทุกหมวดการใช้จ่ายจริง

ภาคผนวก

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๓/๒๐๗๕๑



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายการงบลงทุน ของหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๓/๑๖๙๘๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งรายการ วงเงินงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ สำหรับรายการตามร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ บัดนี้ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลบังคับใช้แล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายการงบลงทุน วงเงินรวมทั้งสิ้น ๑๑,๖๓๓,๖๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพัน หกร้อยสามสิบสามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ที่จัดสรรให้กับหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้แผนงาน/ผลผลิต/โครงการและกิจกรรม ที่เกี่ยวข้อง นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้ว จึงขอแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายการงบลงทุน ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้แผนงาน/ผลผลิต/โครงการและกิจกรรมดังกล่าว ดังรายละเอียดที่ส่งมาด้วย และขอให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค ดำเนินการและถือปฏิบัติตามแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแนวทางปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) โดยให้บริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบว่าด้วยการก่องหนผู้กัพนข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ตามระเบียบฯ และตามมาตรการที่เกี่ยวข้อง โดยมี เงื่อนไขว่าจะก่องหนผู้กัพนได้เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลใช้บังคับและได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น โดยมีแนวทาง ดังนี้

๒.๑ หากเป็นรายการก่องหนผู้กัพนข้ามปีที่เป็นรายจ่ายลงทุนรายการใหม่ ให้หน่วยรับงบประมาณ จัดส่งรายละเอียดแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง ราคาากลาง และรายละเอียดประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณ พิจารณาความเหมาะสมของราคา

๒.๒ ให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณากำหนดระยะเวลาการส่งมอบงานให้รวดเร็วขึ้น เพื่อให้ทันการเบิกจ่าย ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

๒.๓ หากคาดหมายว่ามีรายการงบประมาณที่ไม่สามารถก่องหนได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอให้หน่วยรับงบประมาณชี้แจงเหตุผลความจำเป็นต่อสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ เมื่อมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศใช้จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง

๓. การเตรียมการก่อนการจัดซื้อ/จัดจ้าง กรณีวงเงินเกิน ๒๐๐ ล้านบาท ให้หน่วยงานประสานกับกองกฎหมายและกองบริหารการคลัง เพื่อตรวจสอบเอกสารร่างขอบเขตงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาให้ถูกต้อง ครบถ้วนเพื่อดำเนินการตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง

๔. ไม่ควรเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง และสถานที่ก่อสร้างโดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อนได้ผู้รับจ้างเพื่อให้สามารถลงนามได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด อันเป็นผลให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่รวมถึงการดำเนินการหลังลงนามสัญญา ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น โดยผ่านความเห็นชอบของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่รับผิดชอบเขตสุขภาพ และเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาต่อไป

๕. สำหรับรายการก่อสร้างอาคารที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วเป็นงบผูกพันข้ามปีงบประมาณ ให้ตรวจสอบเงินงบประมาณปีก่อนยังมีอยู่ในระบบ GFMS และให้ดำเนินการบริหารสัญญาจ้างการก่อสร้างตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ควรกำกับการก่อสร้างและส่งมอบงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละงวดงาน ไม่ควรส่งมอบงานและเบิกจ่ายงบประมาณหลายงวดในคราวเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้ความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMS ไม่ต่อเนื่อง ทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่ามีการเบิกจ่ายที่ล่าช้า ส่งผลให้การตั้งค่าของงบประมาณไม่เพียงพอในปีถัดไป

๖. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาอย่างต่อเนื่อง ได้ที่ Website : www.phdb.moph.go.th --> ระบบรายงานสนับสนุนข้อมูลสุขภาพ --> โปรแกรมติดตามงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะใช้ข้อมูลเฉพาะในระบบรายงานดังกล่าวเท่านั้น โดยจะรวบรวมข้อมูลทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง ในการกำกับติดตามผลการดำเนินงานของเขตสุขภาพต่อไป

๗. กรณีมีเงินจัดสรรเหลือจ่ายจากการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างให้เร่งรัดโอนงบประมาณที่เหลือคืนกลับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยด่วน เพื่อนำไปสนับสนุนโครงการต่างๆ ตามนโยบายที่สำคัญ และมีความจำเป็นเร่งด่วน ในการพัฒนางานสาธารณสุขหรือนำไปช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ ที่ประสบภัยพิบัติ หากหน่วยงานมีความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุนเงินเหลือจ่ายดังกล่าวให้แจ้งขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายหลัง โดยผ่านความเห็นชอบของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่รับผิดชอบเขตสุขภาพและเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธงชัย กิริณีพิทยากร)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

รักษาราชการแทน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กองบริหารการสาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

โทร./โทรสาร เขตสุขภาพที่ ๑ ๒ ๓ : ๐ ๒๕๕๐ ๑๗๕๐
เขตสุขภาพที่ ๔ ๕ ๖ : ๐ ๒๕๕๐ ๑๗๕๔
เขตสุขภาพที่ ๗ ๘ ๙ : ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๘๙
เขตสุขภาพที่ ๑๐ ๑๑ ๑๒ : ๐ ๒๕๕๐ ๑๗๓๙

สำเนาส่ง - นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
- ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เขต ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน	งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ (บาท)	สถานที่จัดสรร	จังหวัด
	รวมเงินทั้งสิ้น					
๑	อาคารผู้ป่วยนอก ๖ ชั้น (มีชั้นใต้ดิน) เป็นอาคาร คสล.๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๘,๐๔๒ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๔๒๙,๒๘๒,๓๐๐	๑	๔๒๙,๒๘๒,๓๐๐	โรงพยาบาลพะเยา	พะเยา
	๑ หลัง					
	งบประมาณทั้งสิ้น					
	ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐	๔๒๙,๒๘๒,๓๐๐ บาท				
	ปี ๒๕๖๑	๑๔๘,๙๑๖,๑๐๐ บาท				
	ปี ๒๕๖๒	๖๗,๐๓๔,๕๐๐ บาท				
	ปี ๒๕๖๓	- บาท				
	ปี ๒๕๖๔	๑๒๒,๖๖๖,๐๐๐ บาท				
	ปี ๒๕๖๕	๙๐,๖๖๖,๑๐๐ บาท				

(นายสินชัย ตันศิริตำนานนท์)

ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan

ค่าครุภัณฑ์

เขต	ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ (บาท)	สถานที่จัดสรร	จังหวัด
		รวมเงินทั้งสิ้น		๕	๙,๑๑๔,๐๐๐		
๑	๑	เครื่องช่วยกระบวนกรบีบและฟื้นคืนชีพ ผู้ป่วย โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ๑ เครื่อง	๙๘๐,๐๐๐	๑	๙๘๐,๐๐๐	โรงพยาบาลพะเยา	พะเยา
๑	๒	เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แบบแพท เทิน โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ๑ เครื่อง	๓,๔๓๐,๐๐๐	๑	๓,๔๓๐,๐๐๐	โรงพยาบาลพะเยา	พะเยา
๑	๓	เครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปากพร้อมกะโหลก ศีรษะ แบบ ๓ มิติ โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัด พะเยา ๑ เครื่อง	๒,๗๔๔,๐๐๐	๑	๒,๗๔๔,๐๐๐	โรงพยาบาลพะเยา	พะเยา
๑	๔	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและ สัญญาณชีพ ๔ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า ๔ เตียง โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัด พะเยา ๒ เครื่อง	๙๘๐,๐๐๐	๒	๑,๙๖๐,๐๐๐	โรงพยาบาลพะเยา	พะเยา


 (นายสินชัย ตันศิริตนาพันธ์)
 ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan

ค่าครุภัณฑ์

เขต	ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ (บาท)	สถานที่จัดสรร	จังหวัด
		รวมเงินทั้งสิ้น		๑๑	๑๒,๖๗๑,๔๐๐		
๑	๑	เครื่องช่วยกระบวนกรับและฟื้นคืนชีพ ผู้ป่วย โรงพยาบาลเชียงคำ ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ๑ เครื่อง	๙๘๐,๐๐๐	๑	๙๘๐,๐๐๐	โรงพยาบาลเชียงคำ	พะเยา
๑	๒	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร และความดัน ขนาดกลาง โรงพยาบาล เชียงคำ ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัด พะเยา ๔ เครื่อง	๗๘๔,๐๐๐	๔	๓,๑๓๖,๐๐๐	โรงพยาบาลเชียงคำ	พะเยา
๑	๓	กล่องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้ เล็กส่วนต้นชนิดวิดีโอทัศนแบบคมชัด พร้อม ชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลเชียง คำ ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัด พะเยา ๑ ชุด	๒,๐๑๘,๘๐๐	๑	๒,๐๑๘,๘๐๐	โรงพยาบาลเชียงคำ	พะเยา
๑	๔	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง ความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง ๓ หัวตรวจ โรงพยาบาลเชียงคำ ตำบลหย่วน อำเภอ เชียงคำ จังหวัดพะเยา ๑ เครื่อง	๒,๔๕๐,๐๐๐	๑	๒,๔๕๐,๐๐๐	โรงพยาบาลเชียงคำ	พะเยา
๑	๕	โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลักซ์ หลอดแอลอีดี(LED) โรงพยาบาลเชียงคำ ตำบลหย่วน อำเภอ เชียงคำ จังหวัดพะเยา ๑ ชุด	๑,๔๒๑,๐๐๐	๑	๑,๔๒๑,๐๐๐	โรงพยาบาลเชียงคำ	พะเยา
๑	๖	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟลสิกแบบ จอสี่พร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และ ออกซิเจน โรงพยาบาลเชียงคำ ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ๒ ชุด	๔๗๐,๔๐๐	๒	๙๔๐,๘๐๐	โรงพยาบาลเชียงคำ	พะเยา
๑	๗	เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอน โทรล โรงพยาบาลเชียงคำ ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ๑ เตียง	๑,๗๒๔,๘๐๐	๑	๑,๗๒๔,๘๐๐	โรงพยาบาลเชียงคำ	พะเยา

(นายสินชัย ตันศิริตานานนท์)

ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เขต	ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ (บาท)	สถานที่จัดสรร	จังหวัด
		รวมเงินทั้งสิ้น		๓	๑๑,๖๐๐,๑๐๐		
๑	๑	รั้วตาข่ายถัก โรงพยาบาลกุชยาง ตำบลป่าสัก อำเภอกุชยาง จังหวัดพะเยา ๑ รายการ	๑,๘๘๗,๒๐๐	๑	๑,๘๘๗,๒๐๐	โรงพยาบาลกุชยาง	พะเยา
๑	๒	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๖๕ ตาราง เมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาล ดอกคำใต้ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ๑ หลัง	๒,๖๕๕,๔๐๐	๑	๒,๖๕๕,๔๐๐	โรงพยาบาลดอกคำใต้	พะเยา
๑	๓	อาคารซีกฟอก เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ ๒๒๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลจุน ตำบลห้วยข้าวก่า อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ๑ หลัง	๗,๐๕๗,๕๐๐	๑	๗,๐๕๗,๕๐๐	โรงพยาบาลจุน	พะเยา

๗๕

(นายสินชัย ตันศิริตานนท์)

ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan

ค่าครุภัณฑ์

เขต	ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ (บาท)	สถานที่จัดสรร	จังหวัด
		รวมเงินทั้งสิ้น		๑๗	๙,๓๘๖,๐๐๐		
๑	๑	รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสาร ต้านจุลชีพขนาดกลาง โรงพยาบาลจุน ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ๑ คัน	๒,๔๓๐,๔๐๐	๑	๒,๔๓๐,๔๐๐	โรงพยาบาลจุน	พะเยา
๑	๒	เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อย กว่า ๑๕๐ ลิตร โรงพยาบาลจุน ตำบลห้วย ข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ๑ เครื่อง	๖๓๗,๐๐๐	๑	๖๓๗,๐๐๐	โรงพยาบาลจุน	พะเยา
๑	๓	รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสาร ต้านจุลชีพขนาดกลาง โรงพยาบาลปง ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา ๑ คัน	๒,๔๓๐,๔๐๐	๑	๒,๔๓๐,๔๐๐	โรงพยาบาลปง	พะเยา
๑	๔	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือด ดำชนิด ๑ สาย โรงพยาบาลปง ตำบลนา ปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา ๕ เครื่อง	๕๓,๙๐๐	๕	๒๖๙,๕๐๐	โรงพยาบาลปง	พะเยา
๑	๕	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟลิกพร้อม ภาคควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจและ ภาควัดปริมาณความอึดตัวของออกซิเจนใน เลือด โรงพยาบาลภูพานยาว ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูพานยาว จังหวัดพะเยา ๑ ชุด	๓๐๒,๕๐๐	๑	๓๐๒,๕๐๐	โรงพยาบาลภูพานยาว	พะเยา
๑	๖	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง ความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ โรงพยาบาลภู พานยาว ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูพานยาว จังหวัดพะเยา ๑ เครื่อง	๙๑๑,๔๐๐	๑	๙๑๑,๔๐๐	โรงพยาบาลภูพานยาว	พะเยา
๑	๗	ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) รุ่น Platinum II โรงพยาบาลภูพานยาว ตำบล ห้วยแก้ว อำเภอภูพานยาว จังหวัดพะเยา ๑ ยูนิต	๔๑๙,๔๐๐	๑	๔๑๙,๔๐๐	โรงพยาบาลภูพานยาว	พะเยา
๑	๘	ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) รุ่น Platinum II โรงพยาบาลภูซาง ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ๑ ยูนิต	๔๑๙,๔๐๐	๑	๔๑๙,๔๐๐	โรงพยาบาลภูซาง	พะเยา


 (นายสินชัย ตันศิริตนาพันธ์)
 ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan

ค่าครุภัณฑ์

เขต	ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ (บาท)	สถานที่จัดสรร	จังหวัด
๑	๙	เครื่องรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ โรงพยาบาล กุชยาง ตำบลปาลัก อำเภอกุชยาง จังหวัด พะเยา ๑ เครื่อง	๑๐๗,๘๐๐	๑	๑๐๗,๘๐๐	โรงพยาบาลกุชยาง	พะเยา
๑	๑๐	เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียง ปรับระดับได้ โรงพยาบาลแม่ใจ ตำบลศรี ถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ๑ เครื่อง	๓๖๗,๕๐๐	๑	๓๖๗,๕๐๐	โรงพยาบาลแม่ใจ	พะเยา
๑	๑๑	เครื่องล้างเครื่องมืออัลตราโซนิค ชนิด ๒ หลุมล้าง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร โรงพยาบาลแม่ใจ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ๑ เครื่อง	๓๖๗,๕๐๐	๑	๓๖๗,๕๐๐	โรงพยาบาลแม่ใจ	พะเยา
๑	๑๒	เครื่องบริหารข้อไหล่แบบต่อเนื่อง โรงพยาบาลแม่ใจ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ๑ เครื่อง	๓๐๓,๘๐๐	๑	๓๐๓,๘๐๐	โรงพยาบาลแม่ใจ	พะเยา
๑	๑๓	ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) รุ่น Platinum II โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลลอย ตำบลลอย อำเภอปง จังหวัด พะเยา ๑ ยูนิต	๔๑๙,๔๐๐	๑	๔๑๙,๔๐๐	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลลอย	พะเยา

(นายสินชัย ตันศิริตานานนท์)

ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

กิจกรรม : พัฒนาระบบข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ

ค่าครุภัณฑ์

เขต	ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ (บาท)	สถานที่จัดสรร	จังหวัด
		รวมเงินทั้งสิ้น		๑	๓๕๐,๐๐๐		
๑	๑	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒ โรงพยาบาลภูซาง ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ๑ เครื่อง	๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐	โรงพยาบาลภูซาง	พะเยา

.....
(นายสินชัย ตันศิริตนาพันธ์)
ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข

ด่วนที่สุด

ที่ พย ๐๐๓๒.๐๐๑.๑/พพ๐

สำเนาฉบับ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานคืบหน้างบประมาณเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (กรณีงบประมาณปีเดียว)

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ้างถึง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๓/๒๕๕๐๓
ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานคืบหน้างบประมาณเงินเหลือจ่าย ฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกองบริหารการสาธารณสุข แจ้งให้
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขคืบหน้างบประมาณเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ จากการจัดซื้อจัดจ้างของรายการงบลงทุนปีเดียว ที่มีการลงนามในสัญญา และบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)
ในระบบ GFMIS แล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ขอคืบหน้างบประมาณเงินเหลือจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จากการจัดซื้อจัดจ้างของรายการงบลงทุนปีเดียว ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๘
รายการ งบประมาณ ๑,๘๒๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบ
รายงาน ฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางศุภชัย บุญอำพันธ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร ๐ ๕๕๔๐ ๙๑๑๑

โทรสาร ๐ ๕๕๔๐ ๙๑๙๘

รอง นพ.สสจ	๒๖-๒-๕
ตน.กลุ่มงาน	19. 3-64
หน่วยงาน	
พิมพ์/ทาน	

แบบรายงานคืนงบประมาณเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (กรณีงบประมาณปีเดียว)

แผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์ (Function)

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

เขต	ลำดับ	รหัสงบประมาณ	รายการครุภัณฑ์ รายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง /หน่วยงาน	รายการครุภัณฑ์ รายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ จัดสรร	วงเงินก่องบปี (PO)	เหลือจ่าย	หมายเหตุ
			ยอดยกมา		12,237,100	10,510,900	1,726,200	
1	5	21002330A0110269	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย โรงพยาบาลปง ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา 5 เครื่อง		269,500.00	260,000.00	9,500	
1	6	21002330A0110686	เครื่องรอกพันแบบเคลื่อนที่ได้ โรงพยาบาลขุนาง ตำบลป่าสัก อำเภอขุนาง จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง		107,800.00	107,000.00	800	
1	7	2100236008110200	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 โรงพยาบาลขุนาง ตำบลป่าสัก อำเภอขุนาง จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง		350,000.00	270,000.00	80,000	
1	8	21002330A0110078	เครื่องล้างเครื่องมืออัลตราโซนิค ชนิด 2 หลุมล้าง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร โรงพยาบาลแม่ใจ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 1 เครื่อง		367,500.00	357,000.00	10,500	
รวม					13,331,900	11,504,900	1,827,000	

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายศุภชัย บุญอำพันธ์)

ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

โทรศัพท์ 0 5440 9111

แบบรายงานคืนงบประมาณเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (กรณีงบประมาณปีเดียว)

แผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์ (Function)

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

เขต	ลำดับ	รหัสงบประมาณ	รายการครุภัณฑ์ รายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง /หน่วยงาน	งบประมาณ จัดสรร	วงเงินก่อนหัก (PO)	เหลือจ่าย	หมายเหตุ
1	1	21002330A0410518	รื้อตึกชายถัก โรงพยาบาลชุมชน ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา	1,897,200.00	1,658,400	238,800	
1	2	21002330A0410138	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับสูง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 165 ตารางเมตร (โครงสร้าง ต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลดอกคำใต้ ตำบลคอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	2,659,400.00	2,240,000	419,400	
1	3	21002330A0410139	อาคารซักฟอก เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 225 ตารางเมตร โรงพยาบาลชุมชน ตำบลห้วย ข้าวเก่า อำเภอจุน จังหวัดพะเยา	7,043,500.00	5,984,000	1,059,500	
1	4	21002330A0110140	เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร โรงพยาบาลจุน ตำบลห้วยข้าวเก่า อำเภอจุน จังหวัด พะเยา 1 เครื่อง	637,000.00	628,500.00	8,500	
				12,237,100.00	10,510,900.00	1,726,200.00	

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

นายศุภชัย บุญอำนาจ

ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

โทรศัพท์ 0 5440 9111